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Приложение № 2
к Соглашению 
от  «15» февраля 2017 года № 42/78


План мероприятий («Дорожная карта») 
администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» 

	11.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключен муниципальный контракт №0145300008117000007-0265086-01 от 10.05.2017


	12.
	Проведение  работ по оборудованию детской игровой площадки с резиновым покрытием основания в поселке Пудость
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Работы выполнены по оборудованию детской площадки, улучшены условия жизни детского населения

	
3.
	Проведение дополнительных работ при оборудовании детской игровой площадки (очистка участка от мусора, обрезка нижних сучьев у деревьев старше 5-ти лет, вырезка порослей деревьев (кроме тополя, ивы)
	2 квартал 2017 года
	Инициативная группа 
	Работы выполнены по оборудованию детской площадки, улучшены условия жизни детского населения

	14.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация и общественный совет Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Работы выполнены, акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 29.05.2017

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»

	11.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	





	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	[bookmark: _GoBack]Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 29.05.2017, оплата произведена в июне 2017

	13.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Выполнено

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Выполнено




Глава администрации
МО Пудостьское сельское поселение

________________________/Е.Н. Иваева
М.П.


