Приложение 2 к соглашению от 14 апреля 2016 г. №42/72

Ежеквартальный отчет 
Администрации  Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года


	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2016 год»

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Заключен МК №0145300008116000002-0265086-01 от 16.06.2016

	1.2.
	Ремонт пешеходной дороги в асфальтовом покрытии по адресу:поселок Пудость от ул. Зайончковского до ул. Половинкиной, от Пудостьского КДЦ до Пудостьской школы.
	3 квартал 2016 года
	Подрядная организация
	Восстановление   покрытия
автомобильной дороги
	Работы выполнены в соответствии с МК

	1.3
	Расчистка канав вдоль ремонтируемых дорог
	3 квартал
2016 года
	Общественный совет части территории пос. Пудость
	Улучшение благоустройства территории пос. Пудость
	Работы выполнены

	1.4
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Работы выполнены 08.07.2016

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2016 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	




	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Оплата произведена в соответствии с  МК в июле 2016 года

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом
	Выполнено

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюдже-та
	Администра-ция  Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	[bookmark: _GoBack]Выполнено



Глава администрации
Пудостьского сельского поселения

________________________/Е.Н. Иваева
М.П.



