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Приложение № 2
к Соглашению 
[bookmark: _GoBack]от  «___» ____________2017 года № 95/72


План мероприятий («Дорожная карта») 
администрации Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области по достижению целевых показателей результативности использования субсидии  из областного бюджета Ленинградской области 
на государственную поддержку проектов местных инициатив граждан 
в рамках подпрограммы "Создание условий
для эффективного выполнения органами местного
самоуправления своих полномочий" государственной программы
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие
в Ленинградской области" в 2017 году

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» 

	11.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключен МК №0145300008117000008-0265086-01 от 05.06.2017


	12.
	Приобретение детской площадки в дер. Большое Рейзино во дворе дома 33
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Работы выполнены по оборудованию детской площадки, улучшены условий жизни детского населения

	13.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация и староста дер. Большое Рейзино Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 13.06.2017

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»

	11.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	





	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Акты-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком №1,2,3 от 13.06.2017, оплата произведена в соответствии МК в июне 2017

	13.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Ежеквартально

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация  Пудостьского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	выполнено




Глава администрации
муниципального образования
Пудостьское сельское поселение
Гатчинского муниципального района
Ленинградской области

________________________/Е.Н. Иваева
М.П.



