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Приложение 4
к соглашению № 12 от 30.03.2018 г

ОТЧЕТ
о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2018 года

	№ п/п

	
Наименование объекта
	Наименование целевого показателя результативности
	Единица 
измерения
	Значение целевого показателя результативности 

	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	3 квартал
	4 квартал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт кровли, трубопроводов ХВС, ГВС, отопления Пудостьского культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения культуры «Пудостьский культурно-спортивный комплекс» муниципального образования Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Пудость, ул. Половинкиной, 89
	Процент выполнения работ по объекту	
	%
	0
	0
	
80

	100

	2
	Капитальный ремонт внутренних помещений (в т.ч. косметический ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, приобретение оборудования) Пудостьского культурно-досугового центра МКУК ПКСК, по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Половинкиной, 89
	Процент выполнения работ по объекту	
	%
	0
	0
	0
	100


Администрация:
Глава администрации   муниципального  образования Пудостьское сельское поселение
Гатчинского муниципального района  Ленинградской области                                                ______________________Е.Н. Иваева                       

